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عناية أ/


تقرير انجازات 

مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة

عن الفترة من 1 ابريل 2012-10 مارس 2013

يتم تنفيذ هذا المشروع  من خلال جهاز شئون البيئة بالتعاون مع مرفق البيئة العالمية بالتعاون وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى وبالتنسيق مع بعض الوزارات المعنية ومنها وزارات البترول والكهرباء والطاقة، والتعاون الدولى، والتنمية المحلية.

ويعمل المشروع على توفير مصادر طاقة جديده ومتجددة والحفاظ على البيئة والإدارة البيئية السليمة للمخلفات الصلبة والمخلفات الزراعية طبقا لما جاء فى الخطة القومية للعمل البيئى 2002/2017 والحد من الفقر وتوفير فرص عمل وتحسين أحوال المعيشة فى الريف من خلال دعم القرى الفقيرة على مستويين، مستوى فردى لكل أسرة ومستوى مجتمعى من خلال التعاون مع بعض الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى خفض إنبعاثات غازات الاحتباس الحرارى نتيجة استخدام الوقود الحفرى لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، حيث يعمل المشروع على توفير الطاقة من مخلفات الحيوانات.
انجازات مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة عن الفترة من 1 ابريل 2012-10 مارس 2013
المكون الأول: إستحداث نماذج تجارية ومالية مختبره بنجاح من خلال إستخدام حلول تقنية مناسبة

ابريل-يونيه 2012

· تم تشكيل لجنة مالية لتقييم العروض المالية لتنفيذ وحدات انتاج الغاز الحيوى من مخلفات مزارع الدواجن ، وقد اجتمعت اللجنة وفضت المظاريف وقررت بالاجماع اختيار جمعية SKG Sangha لتنفيذ وحدات مزارع الدواجن.
· تم التعاقد مع الجمعية الأهلية الهندية بتاريخ 20 يونيو 2012 لتنفيذ وحدات انتاج العاز بمزارع الدواجن وذلك مرورا بإجراءات التعاقد من لجنة ACP التابعة لبرنامج الامم المتحدة الانمائى.
· وفيما يتعلق بتنفيذ 100 وحدة منزلية لانتاج الغاز الحيوى من مخلفات الدواجن فى المحافظات التى يستهدفها المشروع وهم الفيوم وأسيوط، قفقد تم توقيع العقد مع الجهة المنفذة فى احتفالية حضرها رئيس جهاز شئون البيئة والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائى، والسيد سفير الهند بالقاهرة، وكافة الجهات المعنية والمهتمة بالحدث، وذلك يوم الاثنين الموافق 21 مايو 2012، وبدأ العمل فعليا فى تنفيذ الوحدات فى   1 يونيه 2012 على أن يستمر يتم الانتهاء من تنفذ الوحدات بانتهاء مدة التعاقد والتى تبلغ عام واحد.
يوليو-سبتمبر 2012
· تم الانتهاء من تركيب وتشغيل 18 وحدة منزلية لانتاج البيوجاز بالفيوم، وذلك بعد انتهاء مرحلتى المعالجة بالمياه والتغذية بالمخلفات.
· من المخطط أن يبدأ تركيب الوحدات فى اسيوط بداية شهر اكتوبر.
· يتم حاليا التواصل مع وزارة الزراعة لاختيار مزارع الدواجن التى سيتم تركيب وحدات انتاج الغاز الحيوى بها.
· يتم حاليا التواصل مع عدد من مزارع الدواجن التابعة لجهات حكومية للنظر فى غمكانية تركيب وحدات البيوجاز بها، ويتم اختيار أفضل التكنولوجيات التى سيتم الاستعانة بها من خلال خبراء المشروع وكذلك الجهة المنفذة.
اكتوبر-ديسمبر 

· تم الانتهاء من تركيب 43 وحدة منزلية بالفيوم، من بينهم 15 وحدة تنتج الغاز، والعدد المتبقى والبالغ 28 وحدة لا تزال اما فى مرحلة المعالجة بالمياه أو مرحلة التغذية بالمخلفات، ولم يتبقى سوى 7 وحدات فقد متروكة لتستخدم فى تدريب مهندسو المشروع ومديرى المواقع.

· تم الانتهاء من تركيب 7 وحدات منزلية بأسيوط.
· لا يزال المشروع والجهة المنفذة يقومون بعمل زيارات إلى مزارع الدواجن التابعة لمركز البحوث الزراعية لاختيار المزارع الانسب فنيا لتنفيذ الوحدات بها.

· زار المشروع فريق استشارى من الهند خلال الفترة من 22-29 نوفمبر 2012 لمتابعة وتقييم الوحدات التى تم تركيبها وتشغيلها.

يناير- مارس 2013

· تم الانتهاء من تركيب 51 وحدة بالفيوم، بينما كان التعاقد على تركيب 50 وحدة فقط، إلا أنه تم تركيب وحدة إضافية تجريبية تستخدم الطوب المفرغ الأكثر انتشارا فى محافظات مصر بدلا من الطوب المسمط الذى يفضله الجانب الهندى لقدرته الكبرى على الاحتمال. وسيتم مراقبة الوحدة التجريبية لمدة 6 أشهر لبيان إمكانية الاستعانة بهذا النوع من الطوب فى المستقبل.
· تم الانتهاء من تركيب 24 وحدة بأسيوط من بينهم 5 وحدات فقط تنتج الغاز والباقى لا يزال فى مرحلة المعالجة بالمياه أو فى مرحلة التغذية بالمخلفات.
· تم تنفيذ تدريب عملى لمهندسى المشروع ومديرى المواقع خلال الفترة من 16-18 فبراير 2013 بالفيوم، وحضر التدريب كلا من مهندسو المشروع الذين تم تعيينهم مؤخرا وعدد من ممثلى الجمعيات الأهلية التى تزمع تنفيذ وحدات بيوجاز مماثلة خلال العام القادم.
· زار المشروع والخبير التابع للجهة المنفذة 5 مزارع دواجن تابعة لمركز البحوث الزراعية لجمع البيانات الأساسية ودراسة إمكانية تنفيذ الوحدات بها (مزرعة انشاص- 8 يناير 2013، مزرعة بمحافظة الشرقية، مزرعة بمدينة سخا- كفر الشيخ- 13 يناير 2013، مزرعة العزب بمحاظة الفيوم- 14 يناير 2013)، إضافة إلى مزرعة أخرى بالعزب تابعة لديوان عام محافظة الفيوم. تم جمع البيانات الأساسية وتم الاتفاق مع رئيس مركز البحوث الزراعية على توقيع بروتوكول تعاون للبدء فى تنفيذ أولى وحدات انتاج الغاز من مخلفات الدواجن بناء على الرأى الفنى من الهة المنفذة (SKG).
· حصل المشروع على عينة من مخلفات الدواجن فى المزارع المقترحة وتم إرسالها إلى معمل التحاليل التابع لمركز البحوث الزراعية وإلى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للتحليل وسيتم اختيار أنسب الأماكن لتركيب الوحدات بناء على التقرير النهائى لتحليل العينات.
المكون الثانى: إطار سياسات الترويج لتكنولوجيا الكتلة الحيوية للتنمية الريفية

ابريل- يونيه 2012

· تم الانتهاء من إعداد مسودة طلب عروض فنية ومالية لتنفيذ دراسة جدوى اقتصادية واجتماعية لتكنولوجيا الطاقة الحيوية فى مصر تمهيدا لنشرها على الموقع الالكترونى لبرنامج الأمم المتحدة الانمائى.

يناير- مارس 2013
· بناء على توصيات اللجنة، يتم حاليا تطوير وتعديل طلب العروض الفنية قبل إعادة الطرح مرة اخرى بنهاية هذا الربع.

· تم عرض بعض المعلومات الاساسية حول أنشطة المشروع والوحدات التى تم تركيبها على لجنة الطاقة التابعة لمجلس الوزراء فى 12 فبراير 2013.
· بدأ المشروع مجموعة من المناقشات مع لجنة الطاقة وسيتم التواصل من خلال أحد الاجتماعات المقترح تنفيذها مع اللجنة خلال الربع الحالى.
المكون الثالث:      
   تعزيز القدرات لسلسلة التوريدات المحلية إلى السوق وتقديم خدمات ومنتجات الطاقة الحيوية المستدامة في المناطق الريفية ، بما في ذلك التمويل

ابريل- يونيه 2012

· قامت الجهة التى تعاقد معها المشروع من الهند (SKG) بتأسيس شركة فى مصر لتقديم خدماتها الفنية للوحدات التى ينفذها المشروع 
يوليو- سبتمبر 2012
· بدأ المشروع حوار مفتوح مع مجموعة من مؤسسات المجتمع المدنى والمهتمة بتكنولوجيا البيوجاز والذين سيظلون على تواصل مع المشروع حتى انتهائه على أن يقدموا ذات الخدمة بناء على التدريبات التى سيحصلون عليها من المشروع.

أكتوبر- ديسمبر 2012
· تم الانتهاء من التقييم النصفى لأنشطة المشروع.
يناير- مارس 2013
· واصل المشروع تعاملاته مع مؤسسات المجتمع المدنى والتى من بينها إحدى الجمعيات الأهلية الممولة من المعونة الهولندية والتى ستقوم بتنفيذ وحدات بيوجاز مماثلة فى بنى سويف، على أن تبدأ المفاوضات بهذا الشأن خلال الربع القادم.

· شارك المشروع فى ورشة العمل التى نفذها برنامج تطوير المشروعات التي يتم تمويلها من قبل الوكالة الكندية للتنمية الدولية (CIDA) وتم خلالها تقديم أنشطة المشروع ورؤيته وإمكانية التعاون مع المنظمات غير الحكومية الأخرى ووكالات التمويل لنشر تكنولوجيا الغاز الحيوي.

· وجه المشروع الدعوة إلى عدد من المؤسسات الدولة والحكومية والجمعيات الأهلية لتنفيذ زيارة ميدانية إلى محافظة الفيوم لزيارة الوحدات التى تم تنفيذها من خلال المشروع ومناقشة الجوانب السلبية والايجابية للمشروع من وجهة نظر المستفيدين، وحضر اللقاء مندوب لجنة الطاقة بمجلس الوزراء وممثلى المجلس القومىللمرأة ومشروع سلاسل وجمعية مصر الخير إضافة إلى كلا من IFAD, UNIDO, ووحدة مرفق البيئة العالمية بجهاز شئون البيئة وبرنامج المنح الصغيرة الممول من مرفق البيئة العالمية.
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